การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ต.ค. 67 - ก.ย. 68)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

พันธกิจ (Mission) : สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ บริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสุขของสังคม

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation									
1.โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์	จำนวนบทความ	22	28	127.3	400,000	298,500	74.6	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68
ปัญหา/อุปสรรค	ผลงานตีพิมพ์จะนับตามปีปฏิทินขณะที่ค่าตอบแทนจะใช้จ่ายตามปีงบประมาณ ดังนั้นผลการดำเนินการที่ได้อาจจะไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะผลงานที่ถูกนำมาขอเบิกค่าตอบแทนหลังเดือนกันยายน-ธันวาคม จะเป็นการใช้งบประมาณของปีถัดไป จึงทำให้เงินเหลือจ่าย ประกอบกับตัวเลขผลงานตีพิมพ์ในแต่ละรอบปียังไม่แน่นอนจึงทำให้คาดการณ์ได้ยาก นำมาสู่ความยากในการปรับแผนการใช้งบประมาณก่อนไตรมาสสุดท้าย								
ข้อเสนอแนะ	เพื่อให้สามารถประมาณการค่าตอบแทนก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ทางกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการติดตามสอบถามข้อมูลแผนการตีพิมพ์ผลงานกับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง								
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	จำนวนโครงการวิจัย	3	3	100.0	300,000	217,761	72.6	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68
ปัญหา/อุปสรรค	1.กระบวนการคัดเลือกโครงการวิจัยขาดความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขในการพิจารณาและกรอบวิจัย และเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน								
ข้อเสนอแนะ	1.กลุ่มวิจัยจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดกรอบวิจัยก่อนสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ก่อนดำเนินการประกาศและคัดเลือกข้อเสนอโครงการให้ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning									
1. โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์	1. จำนวนผู้เข้าร่วม	80	87	108.75	35,000	10,589	30.25	ต.ค.-67	ก.ย.-68
	2. ความพึงพอใจ	80	96.5	120.63					
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	- อยากให้จัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น ทัศนศึกษา ทำความรู้จักสาขาวิชา พร้อมพบปะกับพี่ ๆ ที่วิทยาเขตอำนาจเจริญ - เพิ่มแนะแนวทางการประกอบอาชีพ								
2. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนผู้เข้าร่วม	80	100	125.00	135,294	115,643	85.47	2-พ.ย.-67	4-พ.ย.-67
	2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.5 ขึ้นไป	4.67	100.00					
	3. เอกสารสรุปประเด็นข้อสังเกตของนักศึกษาที่	90	100	111.11					

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ปัญหา/อุปสรรค	ความล่าช้าทางการเงินทำให้ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อน								
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการให้ยืมเงินสำรองจ่ายก่อนตามความเหมาะสม								
3.โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการเกษตรสำหรับนักศึกษาสาขา เกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1	1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่	ไม่ต่ำกว่า 3.5	4.5	100.00	13,723	11,055	81.00	31-ต.ค.-67	3-พ.ย.-67
	2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่า 80%	58%	72.50					
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี								
4. โครงการเรียนรู้การจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จระดับครัวเรือน และ ชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วม	100	100	100.00	65,950	64,660	98.04	19 เม.ย.67	21 เม.ย.67
	ความพึงพอใจของชุมชน (ระดับ 4-5)	80	80	100.00					
	ความพึงพอใจต่อการฝึกของนักศึกษา (ระดับ	80	73.33	91.66					
	ศักยภาพของนักศึกษา (ระดับ 4-5)	80	57.17	71.46					
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	- อยากให้ช่วงก่อนสอบ 2-3 อาทิตย์ เพื่อจะได้มีเวลาอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมอย่างเต็มที่								
5. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3 วิทยาเขต	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า	ไม่ต่ำกว่า 3.5	3.9	100.00	37,050	27,646	75.00	25 ต.ค.67	27 ต.ค.67
	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่า 80%	90%	112.50					
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในทุกปี								
6. โครงการ PH-MUAM Relation สานสัมพันธ์พี่น้องสาธารณสุข วิทยาเขตอำนาจเจริญ	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	3.5	4.33	123.71	25,470	23,130	91	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566
ปัญหา/อุปสรรค	นศ.ต้องการให้เพิ่มกิจกรรมสันทนาการที่เน้นการทำงานร่วมกัน และได้นำเสนอเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรให้ดีขึ้น - สถานที่จัดกิจกรรมแคบ และร้อน - เพิ่มงบประมาณการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น								
ข้อเสนอแนะ	#NAME?								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Service									
1.โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตำบลโนนหนามแท่ง	- จำนวนผู้ร่วมเรียนรู้	60	60	100.00	720,000.00	720,000.00	100.00	26 มิถุนายน 2566	25 มีนาคม 2567

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
	มีกลไกในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับตำบล	1	1	100.00					
	- กลุ่มผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีทักษะการประกอบอาชีพสูงขึ้นและมีแผนประกอบอาชีพของตนเอง	100	100	100.00					
	- เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	1	1	100.00					
	- เกิดหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อ	1	1	100.00					
	- กลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดทำบัญชีครัวเรือนได้	100	100	100.00					
	- กลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น	1000	1000-5000	100.00					
ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยจัดการเรียนรู้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ จึงได้ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการและได้รับข้อเสนอแนะให้สามารถสำรองจ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการให้ทันตามงวดงานที่ต้องส่งในรายงานงวดที่ 1 จึงได้เร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะและทำให้สามารถบริหารจัดการงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด และหากมีข้อสงสัยต่างๆจะโทรปรึกษากับพี่เลี้ยงเป็นระยะทำให้การดำเนินโครงการราบรื่นยิ่งขึ้น								
ข้อเสนอแนะ	อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด และเพิ่มกิจกรรมในโครงการ								
2. จัดจ้างจัดอบรมแกนนำระดับจังหวัด/อำเภอ ครูปฐมวัยในโรงเรียน ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะสมอง EF วินัยเชิงบวก EQ และ IQ แก่เด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ (ระยะที่ 2 จัดฝึกอบรม)	แกนนำระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านการอบรม	90%	40%	44.44	474,210.00	474,210.00	100.00	3-พ.ค.-67	31-ส.ค.-67
	ครูปฐมวัยในโรงเรียน ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านการอบรม	90%	41.67%	46.30					
	พ่อ แม่ ปละผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ผ่านการอบรม	50%	23.28%	46.56					
ปัญหา/อุปสรรค	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า								

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ข้อเสนอแนะ	เพิ่มหลักสูตรอื่นๆ								
3. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เอกสารสรุปโครงการวิจัย	1	1	100.00	20,000.00	19,960.00	99.80	20-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67
	ความพึงพอใจ	>3.51	4.5	128.57					
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	30	30	100.00					
ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย								
ข้อเสนอแนะ	ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการติดตามผล								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการและเทคโนโลยีที่ปรับตัวเพื่อรองรับสุขภาวะที่ดี (Adaptive Technology and Management for well-being)									
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนต้นทุนการดำเนินการ	- คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	80	70	87.50	7,920	3,040	38.38	มิ.ย.-67	ก.ย.-67
	- คะแนนความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ	70	60	85.71					
	- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ	80	100	125.00					
ปัญหา/อุปสรรค	การจัดหาวิทยากร ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านต้นทุนของภาครัฐ รวมถึงการรุ้บริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล และของส่วนงาน								
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคิดต้นทุนหลักสูตร								
2. โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	รายงานการวิเคราะห์การจัดการทางการเงิน	มี	มี	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	มิ.ย.-67	ก.ย.-67
ปัญหา/อุปสรรค	โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ มีการนำข้อมูลแค่บางประเด็นมาวิเคราะห์การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์								
ข้อเสนอแนะ	การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ ควรวิเคราะห์การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ								
3. โครงการวันมหิดล 2567	ผู้เข้าร่วมโครงการ	80	70	87.50	11,700	10,700	100%	ก.ย.-67	ก.ย.-67
ปัญหา/อุปสรรค	พื้นที่จัดวางพวงมาลาไม่เพียงพอต่อจำนวนพวงมาลาที่เข้าร่วมงาน								
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเพิ่มพื้นที่จัดวางพวงมาลาให้มากขึ้น								
4. โครงการประชาสัมพันธ์ 2567	ร้อยละจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนทุกหลักสูตร	100%	80%	80.00	350,000	350,000	100%	ต.ค.-67	ก.ย.-68
ปัญหา/อุปสรรค	บางหลักสูตรยังมีผู้สมัครเรียนน้อย								
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเพิ่มทุนการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพื่อดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น								
5.โครงการประชาสัมพันธ์ในงานกาชาดและฮีตสิบสอง	ผู้เข้าร่วมโครงการ	200	300	150.00	30,000	30,000	100%	1-ธ.ค.-67	10-ธ.ค.-67
ปัญหา/อุปสรรค	ตำแหน่งจัดบูธประชาสัมพันธ์ อยู่ในพื้นที่คนเดินชมงานค่อนข้างน้อย								
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเพิ่มกิจกรรมภายในบูธ มากยิ่งขึ้น								
6. วันสถาปนาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 2 กันยายน 2567	ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม	80	98	122.50	20,050	11,550	57.61	ก.ย.-68	ก.ย.-68
ปัญหา/อุปสรรค	1.กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง แยกเป็น 2 วัน โดยในวันที่ 2 กิจกรรมจัดต่อเนื่องจากวันมหิดล ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องการแต่งกายของผู้เข้าร่วม 2.มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่มาก								

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ข้อเสนอแนะ	1.เพิ่มกิจกรรมให้ครบคลุมตลอดทั้งวัน 2.อาจมีการทบทวนเสนอวันสำคัญอื่นๆ เพื่อพิจารณากำหนดให้เป็นวันสถาปนา								
7.โครงการกีฬาบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม	80	96	100.00	10,000	8,500	85.00	1/11/25667	ธ.ค.-67
ปัญหา/อุปสรรค	ข้อจำกัดด้านพื้นที่และอุปกรณ์ ทำให้มีข้อจำกัดด้านประเภทกีฬาที่ไม่หลากหลาย								
ข้อเสนอแนะ	1.เพิ่มชนิดกีฬาให้หลากหลาย								
8. โครงการ Site Visit โครงการวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานด้านกฎหมายและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ - นักศึกษาจำนวน 177 คน ในรูปแบบ onsite และ 12 คน ในรูปแบบ online รวม 189 คน - บุคลากร จำนวน 50 คน และคณะจากกองกฎหมาย จำนวน 5 คน ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวม ที่ระดับที่ระดับ 4-5 คิดเป็นร้อยละ 83.90	80	83.9	104.88	31,610	33,700	106.61	ธันวาคม 2567	กุมภาพันธ์ 2568
ปัญหา/อุปสรรค	การจัดกิจกรรมสำหรับบุคลากรและนักศึกษาอาจกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ยากเนื่องจากภารกิจการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมอาจกระทบกับการเลื่อนการเรียนการสอนได้								
ข้อเสนอแนะ	การสำรวจหัวข้อความต้องการหากมีการจัดโครงการในครั้งถัดไปของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการระบุหัวข้อเพื่อให้บุคลากรนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป								