

การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

พันธกิจ (Mission) : สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ บริการวิชาการที่สอดคล้องความต้องการของชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นสุขของสังคม									
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง									
โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation									
1.โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์	จำนวนบทความ	20	18	90.0	400,000	279,000	69.8	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67
ปัญหา/อุปสรรค	ผลงานตีพิมพ์จะนับตามปีปฏิทินขณะที่ค่าตอบแทนจะใช้จ่ายตามปีงบประมาณ ดังนั้นผลการดำเนินการที่ได้อาจจะไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะผลงานที่ถูกนำมาขอเบิกค่าตอบแทนหลังเดือนกันยายน-ธันวาคม จะเป็นการใช้งบประมาณของปีถัดไป จึงทำให้เงินเหลือจ่าย ประกอบกับตัวเลขผลงานตีพิมพ์ในแต่ละรอบปียังไม่แน่นอนจึงทำให้คาดการณ์ได้ยาก นำมาสู่ความยากในการปรับแผนการใช้งบประมาณก่อนไตรมาสสุดท้าย								
ข้อเสนอแนะ	เพื่อให้สามารถประมาณการค่าตอบแทนก่อนสิ้นปีงบประมาณให้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ทางกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการติดตามสอบถามข้อมูลแผนการตีพิมพ์ผลงานกับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง								
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	จำนวนโครงการวิจัย	3	3	100.0	450,000	373,700	83.0	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67
ปัญหา/อุปสรรค	1.กระบวนการคัดเลือกโครงการวิจัยขาดความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขในการพิจารณาและกรอบวิจัย และเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน								
ข้อเสนอแนะ	1.กลุ่มวิจัยจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดกรอบวิจัยก่อนสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี ก่อนดำเนินการประกาศและคัดเลือกข้อเสนอโครงการให้ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ								
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมหลักสูตร ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (PREP)	จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี 2. ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย 3.ดร.พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์	3	3	100.0	36,163	36,163	100.0	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567
ปัญหา/อุปสรรค	-รูปแบบการจัดโครงการของส่วนกลาง เป็นการบรรยาย onsite หลายครั้ง ทำให้บุคลากรของวิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้องเดินทางเหนื่อยล้า และมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางและที่พัก								
ข้อเสนอแนะ	-ในบางครั้งอาจจะสามารถออกแบบและปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็น online ได้ ซึ่งได้เสนอแนะเข้าไปให้ผู้จัดได้รับทราบปัญหาแล้ว								
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning									
1. โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์	1. จำนวนผู้เข้าร่วม	80	87	108.75	35,000	10,589	30.25	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567
	2. ความพึงพอใจ	80	96.5	120.63					

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	- อยากให้จัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น หัดนักศึกษา ทำความรู้จักสาขาวิชา พร้อมพบปะกับพี่ ๆ ที่วิทยาเขตอำนาจเจริญ - เพิ่มแนะแนวทางการประกอบอาชีพ								
2. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา สิ่งแวดล้อม	1. จำนวนผู้เข้าร่วม	80	100	125.00	135,294	115,643	85.47	2-พ.ย.-66	4-พ.ย.-66
	2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	3.5 ขึ้นไป	4.67	100.00					
	3. เอกสารสรุปประเด็นข้อสังเกตของนักศึกษาที่	90	100	111.11					
ปัญหา/อุปสรรค	ความล่าช้าทางการเงินทำให้ต้องสำรองค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อน								
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการให้ยืมเงินสำรองจ่ายก่อนตามความเหมาะสม								
3.โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการเกษตรสำหรับ นักศึกษาสาขา เกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1	1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่	ไม่ต่ำกว่า 3.5	4.5	100.00	13,723	11,055	81.00	31-ต.ค.-66	3-พ.ย.-66
	2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่า 80%	58%	72.50					
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี								
4. โครงการเรียนรู้การจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จระดับ ครัวเรือน และ ชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วม	100	100	100.00	65,950	64,660	98.04	19 เม.ย.67	21 เม.ย.67
	ความพึงพอใจของชุมชน (ระดับ 4-5)	80	80	100.00					
	ความพึงพอใจต่อการฝึกของนักศึกษา (ระดับ	80	73.33	91.66					
	ศักยภาพของนักศึกษา (ระดับ 4-5)	80	57.17	71.46					
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	- อยากให้ช่วงก่อนสอบ 2-3 อาทิตย์ เพื่อจะได้มีเวลาอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมอย่างเต็มที่								
5. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาลักสูตร การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 3 วิทยาเขต	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า	ไม่ต่ำกว่า 3.5	3.9	100.00	37,050	27,646	75.00	25 ต.ค.67	27 ต.ค.67
	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ไม่ต่ำกว่า 80%	90%	112.50					
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี								
ข้อเสนอแนะ	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในทุกปี								
6. โครงการ PH-MUAM Relation สานสัมพันธ์พี่น้อง สาธารณสุข วิทยาเขตอำนาจเจริญ	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	3.5	4.33	123.71	25,470	23,130	91	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566

[illegible]

โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			การใช้งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	
		แผน	ผล	ร้อยละของความสำเร็จ	ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	เริ่มต้น	สิ้นสุด
2. จัดจ้างจัดอบรมแกนนำระดับจังหวัด/อำเภอ ครูปฐมวัยในโรงเรียน ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะสมอง EF วินัยเชิงบวก EQ และ IQ แก่เด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ (ระยะที่ 2 จัดฝึกอบรม)	แกนนำระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านการอบรม	90%	40%	44.44	474,210.00	474,210.00	100.00	3-พ.ค.-67	31-ส.ค.-67
	ครูปฐมวัยในโรงเรียน ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านการอบรม	90%	41.67%	46.30					
	พ่อ แม่ ปละผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ผ่านการอบรม	50%	23.28%	46.56					
ปัญหา/อุปสรรค	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า								
ข้อเสนอแนะ	เพิ่มหลักสูตรอื่นๆ								
3. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	เอกสารสรุปโครงการวิจัย	1	1	100.00	20,000.00	19,960.00	99.80	20-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67
	ความพึงพอใจ	>3.51	4.5	128.57					
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	30	30	100.00					
ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย								
ข้อเสนอแนะ	ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการติดตามผล								
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการและเทคโนโลยีที่ปรับตัวเพื่อรองรับสุขภาวะที่ดี (Adaptive Technology and Management for well-being)									
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนต้นทุนการดำเนินการ	- คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	80	70	87.50	7,920	3,040	38.38	มี.ย.-67	ก.ย.-67
	- คะแนนความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ	70	60	85.71					
	- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ	80	100	125.00					
ปัญหา/อุปสรรค	การจัดหาวิทยากร ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านต้นทุนของภาครัฐ รวมถึงการรับรู้บริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล และของส่วนงาน								
ข้อเสนอแนะ	ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคิดต้นทุนหลักสูตร								
2. โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	รายงานการวิเคราะห์การจัดการทางการเงิน	มี	มี	100	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	มี.ย.-67	ก.ย.-67
ปัญหา/อุปสรรค	โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ มีการนำข้อมูลแค่บางประเด็นมาวิเคราะห์การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์								
ข้อเสนอแนะ	การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ ควรวิเคราะห์การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ								
3. โครงการวันมหิดล 2567	ผู้เข้าร่วมโครงการ	80	70	87.50	11,700	10,700	100%	ก.ย.-67	ก.ย.-67
ปัญหา/อุปสรรค	พื้นที่จัดวางพวงมาลาไม่เพียงพอต่อจำนวนพวงมาลาที่เข้าร่วมงาน								
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเพิ่มพื้นที่จัดวางพวงมาลาให้มากขึ้น								
4. โครงการประชาสัมพันธ์ 2567	ร้อยละจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนทุกหลักสูตร	100%	80%	80.00	350,000	350,000	100%	ต.ค.-66	ก.ย.-67

[illegible]